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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: GWI1.271.1.13.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych
zawarta dnia .....eeeenes r. w Glownie,

pomiedzy:

Gming Glowno z siedzibg w Glownie przy ul. Kilinskiego 2, 95-015 Gtowno,
NIP: 733-13-04-861, REGON: 472057767,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Marek J6zwiak - W6jt Gminy Gtowno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gtowno - Pani Cezary Stokowskiej
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

»n

sp6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eveeeneeeenenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........... , NIP e , REGON ..o, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana przez ... 1/reprezentowang przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamo6wienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy

Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych
przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego
okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
platnicze. Kalendarz okien ptatniczych oglaszany jest na stronie internetowej
BGK;

Program - Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w
sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposéb sktadania wnioskdéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajagcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
Srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektdrych innych
ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym
wzory i formularzy dokumentow; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust.
2 umowy

STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych o
ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy - opracowanie opisujgce zamoOwienie,
ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych.
Zostaja w nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczace
zadania inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania robdt,


http://www.bgk.pl/
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wymagania  techniczne, ekonomiczne, materiatlowe, funkcjonalne i
architektoniczne.

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski t.ad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczajg, ze bedac swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust.
3 lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).
Strony o$wiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej
udziatem wilasnym zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyplaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca
o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i Srodki, niezbedne do
wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czeSci.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6wienie publiczne pn.:
,Poprawa jakosci wody - modernizacja i termomodernizacja SUW w Boczkach
Domaradzkich, Lubiankowie, Mgkolicach, Popowie Glowieriskim”,

Zakres inwestycji obejmuje:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lubiankowie, Makolicach i Popowie
Glowienskim wraz z wymiang wszystkich zbiornikow i z16z, wymiang
wewnetrznych i zewnetrznych instalacji technologicznych oraz budowami
pionowych zbiornikéw magazynujgcych wode. Termomodernizacja wszystkich
budynkéw SUW wraz z wymiang pokry¢ dachowych oraz wymiang drzwi
zewnetrznych. Zagospodarowanie terenu wokét budynkow SUW. Wykonanie



POLSKI
tAD D

o

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

instalacji fotowoltaicznych przy czterech obiektach, tj. w Lubiankowie, Makolicach,
Popowie Glowienskim i Boczkach Domaradzkich.
4.1 Zakres Swiadczenia wykonawcy obejmuje:
Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym - dalej PFU (zat. Nr 1 do SWZ) zawierajace;j:

1)

a)
b)

d)

koncepcje projektows;

projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
w formie papierowej (2 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);

projekty wykonawcze dla catego zakresu zamowienia opracowane
zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w
formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);

kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
- w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
plycie CD/DVD (2 egzemplarze);

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego =zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
plycie CD/DVD (1 egzemplarz);
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f)  Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych
oraz elektroenergetycznych w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz;
Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych dla wszystkich terenéw
objetych zakresem inwestycji;
Wykonanie dokumentacji geologicznej gruntu w zakresie niezbednych do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych dla Popowa Glowienskiego i Lubiankowa;
Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych np. uzgodnienia z ZUDP, uzgodnien z
wtascicielami nieruchomosci, réwniez z tymi na ktére realizacja bedzie miata
wplyw - niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania Zamawiajacemu obiektu;
Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wraz z opracowaniem oceny Srodowiskowej (jezeli
wymagana);
Wykonanie operatéw wodno-prawnych na wykonanie urzadzenia wodnego,
pobor wod oraz odprowadzanie wéd poptucznych dla uzyskania pozwolen
wodno-prawnych (jezeli wymagana);
Wykonanie bilansu mocy elektrycznej obiektéw z uwzglednieniem nowego
zapotrzebowania na moc elektryczng wraz z przeanalizowaniem;
Pozostate opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe;
Uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych (zgodnie z przestankami wynikajacymi z
Prawa budowlanego);
Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla celow realizacji Inwestycji
bedacej uszczegélowieniem Projektu  Budowlanego dla  potrzeb
wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
szczegbtowych wytycznych Zamawiajacego;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjng wykonanych sieci, instalacji i obiektow oraz instrukcje
rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji, a takze instrukcje BHP dla obstugi
w warunkach normalnego uzytkowania i w sytuacjach awaryjnych;
Wykonanie robdt budowlano-montazowych zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz z zasadami sztuki budowlanej;
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Opracowanie przed przystapieniem do prac budowalnych, instalacyjnych,
technologicznych i elektrycznych harmonogramu prac wraz ze planem
etapowania robdt;

Uruchomienie i rozruchu instalacji stanowigcych przedmiot zamoéwienia;
Przeprowadzenie préb eksploatacyjnych w niezbednym zakresie;
Przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie
obstugi i eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody;

Dostarczenie kompletu atestow, deklaracji, certyfikatow sprzetu, oznakowan,
i instrukcji dla prawidtowej eksploatacji SUW;

Wykonanie tablic informacyjnych;

Wykonanie oznakowania obiektdw i instalacji;

Osiaggniecia efektu oraz parametréw techniczno — technologicznych
zdefiniowanych w dokumentacji projektowej;

Zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robd6t i serwisu
gwarancyjnego;

Uzyskanie wszelkich dokumentéw i spelnienie wszelkich wymogéw
niezbednych do przekazania obiektu do eksploatacji i jego uzytkowania
zgodnie z wymogami prawa, w tym pozwolenia na uzytkowanie w imieniu
Zamawiajacego.

3. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zosta¢ opracowana w
wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

1)

2)

Rysunki, schematy, diagramy - wersja edytowalna (w formacie svg lub tif),
wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png),

Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje - wersja edytowalna (w
formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf).

Szczegotowy zakres Dokumentacji Projektowej okresla PFU, ktéry stanowi

integralng cze$¢ niniejszej umowy.
5. Szczegbétowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych o ktérym mowa w
ust. 2 pkt 4 okresla:

a.
b.

wykonana Dokumentacja Projektowa,

wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB),

wykonane przedmiary robot,

ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 5 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 6 do umowy.

6. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
$wiadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej
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Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1 oraz umowy (zakres realizacji

robét).

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze wykonawca zobowigzuje

sie wykonac¢ rodzaj robot ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym i

STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot

lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja

Projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z

Dokumentacja Projektowa i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robét

budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z

Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca:

1) wykona etap 1 o wartosci odpowiadajgcej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy,

2) wykona etap 2 o wartosci do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 o warto$ci stanowigcej roéznice pomiedzy warto$ciami
rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a 1aczng sumg wynagrodzenia wskazanego w
§ 3 ust. 1 umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i

zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w
celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i
skoordynowanej we wszystkich specjalnos$ciach, a w szczegélnosci posiadajacej
niezbedne uzgodnienia,
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4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji

Projektowej (,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), a

ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegélnosci

nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyja$nienie watpliwosci
i problemo6w powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania

zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego,

w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zadaniami

organdw wydajacych decyzje okreSlajace przebieg procesu inwestycyjnego w

szczegblnosci organéw wydajacych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na

budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaréwno wiasnos$¢ no$nikow,

na ktorych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym

w szczeg6lnosci:
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1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w
catosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w
szczeg6lno$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczeg6lnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu
o Dokumentacje Projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnoSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOzniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca oSwiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili

Wykonawce do zlozenia w imieniu Projektanta/Projektantow os$wiadczenia

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdélnosSci wyraza/ wyrazaja zgode
na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do  Dokumentacji  Projektowej  wynikajacych
z konieczno$ci jej aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,
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6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosSci lub w
cze$ci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czeSci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
koniecznoS$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), jakimi bedzie
sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworow oso6b trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
0s0b, z ktérymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z
postanowien ust. 7-11 korzystanie 2z Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osdéb
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone

czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu
otrzymania wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposob realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiagzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpézniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zg6d na wejsScie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
0sOb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robdt - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
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korzystania w trakcie realizacji robét z sasiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

7) wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacja Projektowg- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowe;j,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o
ile s3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréow technicznych (o ile s3 wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWiORB;

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) dokonania - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektéw budowlanych na terenach przyleglych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktdérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynnoS$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
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nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robét.

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjag umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe we wtasnym
zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytwoércey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i
ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji
niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.
j- Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowa bedg wykonywane.

7. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

8. 0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koticowego
robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

9. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o
terminie rozpoczecia i zakoniczenia robdt, zakresie tych robét, z podaniem peinej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
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Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowac¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje rob6t (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robét, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z
obowiazujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robot w
zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatédw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakoSci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu omowienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegélnosSci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do
zgodnoSci postepu robot z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy i
finansowy, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i
termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonal calo$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie 30 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ...........
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Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia  strony okre$§l3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania calosci zamowienia uznaje sie dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy,
ktory zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie (wniosek o0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zlozy
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego). Wykonawca powinien wykona¢ prace
w sposOb umozliwiajacy uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5,
3) zakres rob6t do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5;
4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw
wskazanych wust. 1, 31 4;
5) date zgtoszenia robot do odbioru z wuwzglednieniem wymogéw
wskazanych wust. 1, 31 4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.
. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.
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8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ........c.connsessnsanns zl (stownie: ... ztotych .../100),

w tym:

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi: .......c.cceeevvvrvinnn. 4
zt (stownie: ................).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ..o 5.zt
(stownie.....ccccccvrenne ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cia Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw
i czynno$ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoScia wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

4. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
Dokumentacjg projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

5. Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU i dokumentacja projektowa na zasadach okreSlonych w art. 454-
455 ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Roboty ujete w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego

4 Réznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)

5 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 4 750 000,00 z1 jezeli jednak w wyniku postepowania faczna
cena ofertowa bedzie nizsza niz 5000 000,00 zt kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu i stanowié
bedzie 95 % wynagrodzenia wykonawcy
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wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacja
projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa zlozy Zamawiajacemu Kkosztorys
wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej robdt budowlanych(odrebnie dla
kazdego z zadan) =z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia, z
wyszczegOlnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zh; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys sktada sie z czes$ci w ktorych
nalezy dokona¢ odrebnych wycen dla poszczegélnych obiektéw objetych
przedmiotem zamoéwienia. W kosztorysie nalezy takze uja¢ dodatkowo wartos$¢
wykonanej dokumentacji projektowej (w wysokosci nie wyzszej niz 10% wartosci
kosztorysu).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robot nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 5;

4) robo6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 41 5).

5) rozliczania transz wynagrodzenia wykonawcy

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz
wedtug danych wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 90
% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
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4) do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujac kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacjg Projektows,
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
34 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastapic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét Konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamdwienia,
4) wuczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
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zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére mogag zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, bedag w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w spos6b nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreSlonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski t.ad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwatly nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/8724/PolskiLlad z dnia 17.11.2021 r. oraz
Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
.............. z dnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnia finansowanie zadania w
czesci niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty
z Promesy na zasadach okreSlonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym
zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastapi
po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji, przy czym zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania
nastapi_zgodnie z zalagczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastepujgcych

warunkach:
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1) w odniesieniu do Srodkéw stanowigcych udzial wtasny Zamawiajgcego, w kwocie
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie
na podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwsza faktura czeSciowq),
wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1,
o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do Srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okres$lonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoch faktur:

a) faktura cze$ciowa obejmujgca warto$¢ prac wykonanych w ramach etapu 2, o
ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) (zwana drugy fakturg cze$ciowg) w
wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci roéznicy kwoty tacznego wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwéch faktur
cze$ciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych za
poszczegblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robét budowlanych
i przedstawi Zamawiajagcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru elementéw robot potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

4. Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone
bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreSlonych w
ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnoS$¢ z
oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

6. Strony ustalajag, ze ptatno$¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane s3 zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajacego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym
w ust. 5 na skutek niezaleznych o zamawiajacego op6znien w przekazaniu przez
BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkéw
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Glowno

ul. Kilinskiego 2, 95-015 Glowno,

(NIP: 733-13-04-861)

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwo$ci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
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Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:
1)

2)

3)

4)

odbior Dokumentacji Projektowej - nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury.

odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢
bedzie sporzadzany protokét roboét zanikajacych) - nie stanowig podstawy
do wystawienia faktury.

odbidor czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajacego do
wystawienia faktury czesciowej,

odbior koncowy po zakonczeniu catosSci prac objetych przedmiotem
zamOwienia wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego) - bedacy podstawg wystawienia
faktury koncowe;.

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioré6w Dokumentacji Projektowej oraz robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.
Odbiér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa
uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentac;ji
Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej
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Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie
zostata wykonana.

Dokumentem potwierdzajagcym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokét odbioru Dokumentacji Projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j
jest rownoznaczne 7z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja
projektowa jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji robét budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

Odbidér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robo6t zanikajgcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

Odbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosSci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania
instalacji/sieci.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia robot, niewtasSciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,
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b) Dokumentacje powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zasSwiadczenia z przeprowadzonych prob, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz Kkierownikéw robét o
zakonczeniu robo6t budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f)  Inwentaryzacje  geodezyjng powykonawcza przediozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz
ze stosownymi oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

4)  Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru koncowego w
terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci do odbioru koncowego.

5) Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia
rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

7)  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
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a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b.  odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
konicowego robot. Odbiér konicowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

2)  Odbiory gwarancyjne bedg wykonywane nie cze$ciej niz dwa razy:

— pierwszy przeglad gwarancyjny bedzie wykonany w okresie 30 dni przed
uplywem potowy okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany zakonczy¢ przeglad najpdzniej w dniu uptywu potowy
okresu gwarancji,

— drugi przeglad gwarancyjny Wykonawca przeprowadzi nie pdzniej niz 2
miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladéw
gwarancyjnych strony spisuja protokot stwierdzajacy wady lub ich brak.
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 12
niniejszej umowy.

Odbidr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarangji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2)  0Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady..

Odbiér czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu rob6t budowlanych
objetych danym etapem fakturowania.

2) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czeSciowego,
jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze
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wykonawca nie wykonat wszystkich robdét objetych czeSciowym
fakturowaniem zgodnie z umowa.

3) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru czeSciowego w
terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowoSci do odbioru czeSciowego.

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru czesciowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia
tego odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskazg w szczegélnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,
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10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wilasnymi z wyjgtkiem robot w zakresie:

4 I ,

3] et e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13

umowy,
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7) zalgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej =zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5 nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do

robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci

zamoOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujagca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
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21. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.cccereerrne. ;nrtel: e ;
e-mail: .ovveeiieiiee e ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccvvrnenne sartels ;
e-mail: .ovveeiieiiee e ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdélnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen

wodociagowych w osobie: ...........cc.ue.e. ;upr. bud. nr: ;

2) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych-w osobie: .........ccc...c.... ;upr. bud. nr: ;

3) Projektanta w specjalnosci konstrucyjno-budowlanej w osobie: ...................... ;
upr. bud. N1 .o ;

4) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen wodociagowych w osobie: ... ; upr. bud. nr:

5) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych w osobie: ... ; upr. bud. nr

6) Kierownika robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
...................... ;Upr. bud. N s

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
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niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych osob beda spetniaty wymagania okresSlone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
. Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robot beda
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz w formie pisemne;j
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktdrego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i rob6t lub w terminie okresSlonym przez inspektora nadzoru lub
zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu,
zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu oméwienia raportu o postepie prac i
robét oraz omowienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac projektowych i
rob6t objetych umowa. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najpézniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy,
zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.
W zebraniach rady budowy, wedtug wilasnego uznania moze bra¢ udziat
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przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz 70% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji umowy. Jezeli wykonawca
przedlozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamodwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien
zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poSwiadczonych za zgodno$S¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy na
warunkach okresSlonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W
razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
Wykonaweca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:
1) Na wykonana kompletng dokumentacje projektowa na okres gwarancji

udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
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odpowiedzialnosci szczeg6lnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnia sie zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane - .........ccocverrurun 6 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego,
3) Na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy - ... 7

miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robo6t budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robo6t

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia

podpisania protokotu odbioru koicowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne)
lub wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnos$ci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
7 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwsze;j
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

12. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.

13. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

14. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....coooevveeriiiiii e e

15. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace

czZynnosci:

— prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow
robot)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
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— o$Swiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, — poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie
poOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$Sci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,0002 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoKki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o
ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy - w wysokos$ci 0,0002 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
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zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokoSci
0,0002 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci
20 000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,002 %
kwoty, z ktdrej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwloki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie posSwiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,002 % wartos$ci brutto tej umowy za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5

umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa

w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu

rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,0002% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.
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13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
przypadek;

14) w kazdym przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 300,00
zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpo6zniej zosta¢ dokonana,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegaja mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 25 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 20 % tagcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezlozenia o$wiadczen, o ktorych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
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sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........cccoeues w wysokosSci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..........ccoeuee.e. ztotych (stownie: ..., ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub



i & W

POLSKI
tAD D

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

o

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonaweca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKoSCi ....coovvvrverinnns ztotych (stownie: .....cccoccevevrvenee ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZACA  .evvvrvererreererenns ztotych (stownie: .....cooviviiniinnn ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie ...ccveeruens miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lno$ci nie usunagt
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6Zn. zm.).

§ 18
Zmiany umowy
1. Oprdécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSZej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiagcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
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realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediluzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatagcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkoéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamowienia  nastapi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
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termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu s§wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Sswiadczen lub sposobu

wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

11) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegolnych

transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci od warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodnos$ci z umowy z trescig tej promesy.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznoS$ciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z

podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  wykonawce  wykonywania czeSci  zamowienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z

podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
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proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia
za wykonang cze$¢ zamoOwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie,

d) w  przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych

dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robdét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiang umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

stawki podatku od towaréow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
z pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wniesienia  zastrzezen  dotyczacych  wysoko$ci  kosztow  pracy
przedstawionych przez Wykonawce.
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosSci kosztow ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile
zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowiag koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wplyw na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 3
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
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ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowaq
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towardéw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢
obowigzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponizej.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 11 ponizej.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 - 4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ zlozenia takiego
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wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowaq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b

bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i

zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na

ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany

obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie

przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym

mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢é, ze

zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz

okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na

koszty wykonania zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktorym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia:
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1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego zmieni sie (narastajagco) w stosunku do
ostatniego opublikowanego wskaZnika GUS przed podpisaniem umowy o
poziom przekraczajacy 15%, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spethieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B% - 15%) = C,

A - warto$¢ prac objetych protokotem odbioru koncowego
B - suma warto$ci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru konicowego.
C- warto$¢ zmiany.
4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji zamowienia.
5) 1aczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1,5 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtloki zgtasza je administratorowi, nie pdézniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnoSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoro6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisOw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zadania, w szczegdlnosSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci
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Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

=

§21
Polubowne rozwiazywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowiazujgcego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowoSci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowg bedga rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
4) Przedmiary robét.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



