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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: GW1.271.1.8.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych

zawarta dnia ... r. w Glownie,

pomiedzy:

Gming Glowno z siedzibg w Glownie przy ul. Kilinskiego 2, 95-015 Gtowno,

NIP: 733-13-04-861, REGON: 472057767,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje:

Pan Marek Jozwiak - Wéjt Gminy Gtowno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gtowno - Pani Cezary Stokowskiej

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..." z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP e ,REGON oo , Zwang dalej
»~Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibag
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......coceeeenee. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osaoby.
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Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamo6wienia publicznego
ktoérego zakres okreslono w § 1 umowy

Okno ptlatnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptlate, sktadanych
przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego
okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w
sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposéb sktadania wnioskdéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogloszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajagcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
Srodkoéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektdrych innych
ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust. 5
umowy

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych o
ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy - opracowanie opisujace zamoéwienie,
ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych.
Zostaja w nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczace
zadania inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania robét,
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wymagania  techniczne, ekonomiczne, materiatlowe, funkcjonalne i
architektoniczne.

Oswiadczenia Stron

1.  Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspétfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski L.ad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

3.  Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.

4,  Strony o$wiadczajg, Ze bedgc Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).

5. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej
udziatem wilasnym zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyplaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca
oSwiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do
wykonania zamoOwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:
,Budowa zlobka”.

2. Zakres inwestycji obejmuje:
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ztobka w miejscowos$ci
Bronistawéw w sgsiedztwie Osrodka Upowszechniania Kultury wraz z wykonaniem
niezbednej infrastruktury technicznej i robét towarzyszacych w tym wyposazenie
budynku w niezbedne instalacje. Budowa jednokondygnacyjnego, wolnostojacego
niepodpiwniczonego budynku ztobka z funkcja uzytkowa dla 30 dzieci w wieku
ponizej 3 lat, wraz z dostawg i montazem kompletnego wyposazenia. Budowa
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nowego obiektu przyczyni sie do poprawy warunkéw edukacyjnych i
wychowawczych oraz aktywizacji zawodowej mtodych.
3. Zakres swiadczenia wykonawcy obejmuje:
1)  Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym - dalej PFU (zat. Nr 1 do SWZ) zawierajace;j:

a)

b)

d)

projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie
papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD (2 egzemplarze);

projekty wykonawcze dla catego zakresu zamoéwienia opracowane
zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454). - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze);

przedmiar i kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreSlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym - w formie papierowej (2
egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2
egzemplarze);

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie
papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD (2 egzemplarze).
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e)  Projekt aranzacji wnetrz;

f)  Wszelkie projekty dotyczace wyposazenia technologicznego wraz ze
specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn i urzadzen;

g) Projekty niezbednych przytgczy do obiektu sporzadzone w sposob
zgodny z wymaganiami okreslonymi w prawie budowlanym oraz innymi
przepisami branzowymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

h)  Wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w
szczegblnosci Plan Jakosci, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
instrukgcje.

2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsiewziecia;

3) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych (zgodnie z przestankami wynikajacymi z
Prawa budowlanego),

4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym-zatgcznik nr 1 do SWZ;

5) wykonanie obstugi geodezyjnej;

6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu zamawiajgcego.

4. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zosta¢ opracowana w
wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

1)  Rysunki, schematy, diagramy - wersja edytowalna (w formacie svg lub tif),
wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png),

2)  Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje - wersja edytowalna (w formacie
doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf).

5. Szczegbétowy zakres Dokumentacji Projektowej okresla PFU, ktéry stanowi integralng
cze$¢ niniejszej umowy.

6. Szczego6towy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych o ktorym mowa w
ust. 3 pkt 4 okresla:

a.  wykonana Dokumentacja Projektowa,

b.  wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB),

c.  wykonane przedmiary robot,
ztozZona oferta, stanowigca zatacznik nr 5 do umowy,
harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 6 do umowy.

7. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
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$Swiadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej

Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1 oraz umowy (zakres realizacji

robét).

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze wykonawca zobowigzuje

sie wykonac¢ rodzaj rob6t ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym i

STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub

ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja

Projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z

Dokumentacja Projektowa i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robét

budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg z

Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca:

1) wykona etap 1 o wartoS$ci odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy,

2) wykona etap 2 o wartosci do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 o wartosci stanowigcej réznice pomiedzy warto$ciami rozliczonymi
w ramach etapu 1-2, a taczng suma wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1

umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i

zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i witasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i
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skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegélnosci posiadajace;j
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowe;j

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), a ponadto do

zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegélnosci nastepujgcych
czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnos$ci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie  watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajgcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materialéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyja$nienie watpliwosci i
probleméw powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnos$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania

zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego,

w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami

organdw wydajacych decyzje okreslajgce przebieg procesu inwestycyjnego w

szczegoblnosci organow wydajacych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na

budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasnos$¢ nosnikow,

na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa
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majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w

szczegoblnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w
catosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w
szczeg6lnos$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegélnos$ci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektowg,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnoSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajagcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacja
projektowa.

Wykonawca os$wiadcza, Ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili

Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw os$wiadczenia

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$Swiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiazuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosSci wyraza/ wyrazaja zgode
na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowe;j,

2) wprowadzanie zmian do  Dokumentacji = Projektowej  wynikajacych
z koniecznoSci jej aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
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4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w
czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czeSci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
konieczno$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i Korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1231), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w
wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworow oso6b trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczeg6lnoSci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu, prawa,
w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska o§wiadczenia, ktorych mowa w ust.
9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z
ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z

postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego

naruszac bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0séb trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego
na zaspokojenie roszczen tych os6b oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka

Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci

korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu

odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.
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14. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo

15.

lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.

1 pkt. 1) niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajagcemu nie rzadziej niz raz na trzy tygodnie raportu o
stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia
kazdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca
opracuje po zakonczeniu pierwszego pelnego dwutygodniowego okresu
raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o
stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposadb realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje zaplecza

budowy.

Wykonawca zobowiagzuje sie ponadto w szczego6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zg6d na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

10
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utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
0sOb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na
trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacja Projektowg- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowej,

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow wymaganych w
STWIORB i umowie w tym szczegélnosci: protokotow badan i sprawdzen (o ile sa
wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane w STWIORB),
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i
STWiORB;

11
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13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie dr6g, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) dokonania - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i
urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z
czynnos$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokoél. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robét.

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjag umowy w tym:

1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i
ma obowigzek zagospodarowania odpadoéw powstatych podczas realizacji
niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.
j.Dz.U.z 2020 r. poz. 797 z p6Zn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na
zadanie, Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

12
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budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposéb ogélnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt, zakresie tych robét, z podaniem peinej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowac¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robét,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z
obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robot w
zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w szczegdlno$ci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegélnosSci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robo6t, zawierajacej informacje co do zgodnosci
postepu rob6t z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie 14 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ...........
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia  strony okre$§l3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania calo$ci zamoéwienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4)
umowy, ktory zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zlozy
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego). Wykonawca powinien wykona¢ prace
w spos6b umozliwiajacy uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1
Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegbélnych etapéw
rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) warto$c¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w §
5,
3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 5;
4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1,3i4;
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5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1,3i14.

5. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Zze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie ]przedmiotu umowy, Zamawiajacy \[51]zap}aci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,

co stanowi kwote brutto .........cuiieinienane zl (stownie: ... ztotych .../100),

w tym:

1) kwota udziatu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca S$rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: .......cccccceeeveiieenes 47t
(stownie: ...............).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu

4 Roznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)
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Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... 5.zt
(stownie).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg staranno$cia Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw
i czynnoS$ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw i czynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

4. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
Dokumentacjg projektowa, strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

5. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU i dokumentacjg projektowq na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamdwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty
ujete w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego
wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacja
projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa ztozy Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych z podziatem na
branze i zakres rzeczowy zamowienia, z wyszczegllnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys sklada sie z czeSci w ktorych nalezy dokona¢ odrebnych wycen dla
poszczegdlnych obiektéw objetych przedmiotem zamdwienia. W kosztorysie nalezy
takze uja¢ dodatkowo warto$¢ wykonanej dokumentacji projektowe;j.

7. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnos$ci w przypadku:

1) odstagpienia od umowy,

® Wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 1 700 000,00 zt jezeli jednak w wyniku postepowania tgczna
cena ofertowa bedzie nizsza niz 2 000 000,00 zt kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu i stanowi¢ bedzie
85% wynagrodzenia wykonawcy
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2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robo6t nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 5;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 41 5).

5) rozliczania transz wynagrodzenia wykonawcy

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywaé¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90
% $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 %
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacjg Projektowa,
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
314 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdét koniecznosSci zawierajacy zakres roboét, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
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Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametréw technicznych co w zamo6wieniu podstawowym.

Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU)
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamdéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowiacych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposOb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe]
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreSlonymi w

Szczegbétowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:

Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwatly nr 84/2021

Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej

dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/8724/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r. oraz

Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr

.............. z dnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie zadania w

czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty

z Promesy na zasadach okreSlonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym

zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastgpi

po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru

Inwestycji, przy czym zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania

nastapi_zgodnie z zalagczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastepujacych

warunkach:

1) w odniesieniu do sSrodkéw stanowigcych udziat wtasny Zamawiajacego, w kwocie
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwszg fakturg czesSciows),
wystawionej na kwote okre$long w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1,
o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski t.ad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okre$lonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoéch faktur:

a) faktura czeSciowa obejmujgca warto$¢ prac wykonanych w ramach etapu 2, o
ktérym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2) (zwana drugg fakturg czeSciowg) w wysokosci
do 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;
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b) faktura koncowa w wysokosci roéznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwoch faktur czeSciowych
- po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.
W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych za
poszczegoblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.
Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robot budowlanych
i przedstawi Zamawiajagcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru elementéw robo6t potwierdzonym przez inspektora nadzoru;
Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie
zestawienie kwot umodwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgloszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca
podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spelienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Strony ustalajg, Ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane s3 zamawiajagcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w
ust. 5 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez BGK
srodkoéw z Funduszu, wykonawca oSwiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych
lub odsetek z tego tytutu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego sSrodkéw pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentoéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

1 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
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wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
Gmina Glowno
ul. Kilinskiego 2, 95-015 Glowno,

(NIP: 733-13-04-861)

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r.poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej - nie stanowi podstawy do wystawienia

faktury.
2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢
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bedzie sporzadzany protokét robot zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

odbidor czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajacego do
wystawienia faktury cze$ciowej

odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamoéOwienia wraz z uzyskaniem nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego) - bedacy podstawg wystawienia
faktury koncowe;j.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioré6w Dokumentacji Projektowej oraz roboét
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.
3. 0dbidér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmoéwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentac;ji
Projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jeZeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbiéor Dokumentacji projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
jest rownoznaczne 7z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja
projektowa jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystagpienie do realizacji robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

23



POLSKI
tAD D

[

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Odbidér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego - wtasciwego dla danej branzy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajacych, Zamawiajacy przystagpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.

Odbior konicowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia Kkierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnoSci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania
instalacji/sieci.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie

stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu niezakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie

przeprowadzenia wszystkich préb.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoly i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen
i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

24



4)

5)

6)

7)

8)

9)

POLSKI
tAD D

[

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

e) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o
zakonczeniu robo6t budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f)  Inwentaryzacje  geodezyjng powykonawczga przediozona do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz
ze stosownymi oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

g) Dokumenty potwierdzajace sposdb zagospodarowania odpaddéw.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie

do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

konicowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnoSci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych

prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz
14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b.  odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang

usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru

koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie

realizacji catego Przedmiotu umowy.

25



POLSKI
tAD D

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:

[

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

6. 0dbidér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

7. 0dbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarangji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2)  Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

8. 0dbior czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu robdét budowlanych
objetych danym etapem fakturowania.

2) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czeSciowego,
jezeli po przystgpieniu do czynnoSci odbioru zostanie stwierdzone, ze
wykonawca nie wykonat wszystkich robdét objetych czeSciowym
fakturowaniem zgodnie z umowa3.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru czeSciowego w
terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czeSciowego.

4)  Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnos$ci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
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2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

27



POLSKI
tAD D

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:

[

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczeg6lnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.
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Wyltaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5 nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamodéwienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, zZe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w podZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
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Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposdb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.cccereerrue. ;nrtel: o ;
e-mail: coveeevrieiiii ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......c.ccceeeernenne ;nrtel: s ;
e-mail: coveeeerieiiei ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegblnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ..........c...c.c.c... ;
nrteli e ;upr.bud. nr: ;

2) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie:

...................... sartel. g upr. bud. nre
3) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych, w osobie: .......cccccvene PN tel e ; upr. bud. nr:

4) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
...................... ;artel. s Upr. bud. nre

5) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie:

...................... sartel. s Upr. bud. nre
6) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych w osobie: ........cccccoeen ; nroteli ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, $Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i dosSwiadczenie wskazanych os6b beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z 0séb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
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Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
. Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robot beda
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemne;j
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robét lub w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub
zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu,
zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu oméwienia raportu o postepie prac i
robét oraz oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac projektowych i robét
objetych umowa. Wykaz problemdéw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej,
zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie
najpozniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez
Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajacemu. W zebraniach
rady budowy, wedlug wtasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel
Zamawiajacego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie konieczny lub pozadany
zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i
robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na nie mniejsza niz 70% wynagrodzenia umownego brutto
wynikajgcego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utraty jej waznos$ci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien
zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W
razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarangji:

1) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialno$ci szczeg6lnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnia sie zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane - ......ccccvruruenns 6 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego,

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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3) Nazamontowane urzadzenia i wbudowane materialy - ......ccccovrrnnne. 7 miesiecy
od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robo6t budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robét

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowaq, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywro6cenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia

podpisania protokotu odbioru koicowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnos$ci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

7 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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12. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.
13. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

14. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....coooevveeriiiie e e

15. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace

czZynnosci:

— prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamoéwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow
robot)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, — poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
Ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich osé6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,0003 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) zazwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy - w wysokos$ci 0,0003 % wynagrodzenia
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brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,0003 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci
20 000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,003 %
kwoty, z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie pos§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,002 % wartoSci brutto tej umowy za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5

umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa

w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu

rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,0003 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.
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13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
przypadek;

14) w kazdym przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 300,00 zt
za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpdzniej zosta¢ dokonana,

2. Strony zastrzegajga sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 25 %  wynagrodzenia  brutto, o  ktéorym  mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Kary umowne z tytutu odstgpienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 20 % acznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
spos6b niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia

nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........cccoeeees w wysokosSci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..........cccvuuen. ztotych (stownie: ......ccccoeveiivenne ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSci .......ccceevrnnenne ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  weoverrerrneriannns ztotych (stownie: .....ccooeiiiiiii ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie .....ueeeeue miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
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Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15r! ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.z 2020 r,, poz. 1842 z p6zn. zm.).

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski Zzywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
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pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowe;j zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wilaSciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust.
1;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robdét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia nastapi
o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,
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przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpic¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczego6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o
podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robot nieujetych w dokumentacji projektowe;.

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegodlnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci od warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnosSci z umowy z trescig tej promesy.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznos$ciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie

robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby
zastepujace musza speinia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z

c)

podwykonawcdw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia
przez wykonawce wykonywania czeSci zamoéwienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwga zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
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zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w takcie
postepowania o udzielenie zamoOwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z
podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
oSwiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ktorzy byli zwigzani
umowa z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zaméwienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie,

d) w  przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych

dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiang umowy.

3. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679
z p6zn.zm.). Wynagrodzenie moZe ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztdw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
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zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
whniesienia zastrzezen dotyczacych wysokos$ci kosztéw pracy przedstawionych
przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepis6w prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowiag koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoSci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ Srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysokos¢
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wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegotowq analize poréwnawczg kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepis6w z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowaq
wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0s0Ob.

8. W przypadku wystapienia okolicznosSci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust.
10 ponize;j.

9. W przypadku wystagpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
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dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych

zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.

11 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 3

pkt 2 - 4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego

wniosku, a w szczegdlnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b

bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z

tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne

badZ zdrowotne bedacych konsekwencjga zmiany obowigzujacego minimalnego

wynagrodzenia i 1aczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z

ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie

przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim

dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni

wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona

na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniata zmiana ma bezpos$redni wplyw na

koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktéorym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy

pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
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zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru cze$ciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru konicowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
4
zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika
GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 14 %, strony moga
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie
robét odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o
ktérym mowa w lit a) lub b);

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o

zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B%-14 %) =C

GDZIE:

A- warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czeSciowego lub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktory zmieni sie
(narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 14 %

B - suma wskaznikéw GUS opublikowanych od dnia podpisania umowy do
dnia podpisania protokotu odbioru czesciowego o ktorym mowa w § 6
ust. 1 pkt 3) lub podpisania protokotu odbioru koficowego o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4),

C- warto$¢ zmiany

4) strona skladajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczego6lnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
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b) dowody na to, ze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
5) taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.
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Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
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udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

1.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
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3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowag bedga rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zatacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
4) Przedmiary robot.

5) Ztozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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